

DETERMINAZIONE

n. 296/SU

del 13 OTTOBRE 2023

DIVISIONE: AREA TECNICA

SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI

Oggetto: Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso - CUP E91B19000520004 - CIG 851864938A - Variante in corso d'opera servizi tecnici

ACCERTAMENTI DI ENTRATA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2023	4720	2023	1	850.000,00 4.03.0407.00		CONTR REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE U 210050102/21
2023		2023	3	34.283,40 2.08.01.01.00	I.C. S.r.l.	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)
2023		2023	3	151.345,60 2.08.01.01.00		PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)
2023		2023	21	850.000,00 2.08.01.01.00		PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA) E 4720/1

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, li 13/10/2023

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

F.to Arch. Paolo Volpe

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2023/2025.
- con decreto sindacale n. 14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto Dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:

- l'Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo ponte sul torrente Agogna e la relativa viabilità di accesso che collegherà la Via Pennaglia con la nuova viabilità realizzata da R.F.I. che interseca il Viale della Libertà ed il nuovo sottopasso;
- con determinazione dirigenziale n. 270/SU del 02/08/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità e progettazione preliminare relativa all'opera pubblica "*Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso*" al RTP tra lo studio di ingegneria Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering S.r.l. P.IVA 01506760295 e la società di professionisti Geologia Ferrara S.n.c. (Geofe S.n.c.) P.IVA 01926240381, con sede in Rovigo in via Minadois n. 20;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica - progetto preliminare relativo ai lavori di "*Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso*", predisposto dal professionista incaricato, R.T.P. tra Alessio Pipinato & Partner Architectural Engineering S.r.l. e Geologia Ferrara S.n.c., che prevede una spesa complessiva di € 1.723.176,30;
- l'opera, identificata da codice CUP: E91B19000520004, è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 prima annualità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2019 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07 dicembre 2020 è stato assegnato un contributo per l'anno 2021 pari ad € 126.231,81 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade
- dato atto che il Comune di Borgomanero risulta assegnatario del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, quale Ente utilmente collocato nella graduatoria di cui all'allegato A del Decreto di cui sopra posizionato al numero 4809, pertanto tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, adottato con decreto dirigenziale il 10/02/2021 e pertanto entro il 10/05/2021 come da comunicazione del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale registrata al nostro prot. n. 7294 del 16/02/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 470/SU del 11/12/2020 a contrarre si è avviato l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti all'opera pubblica denominata "*Realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso*" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del citato decreto individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara come da tabella:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7132200 0-1	€ 135.170,78
Relazione geologica		€ 12.919,28
Importo totale a base di gara		€ 148.090,06

suddivisi come da indicazioni del decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*”, con l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 776.000,00	Progettazione definitiva QbII)01,03,05,09,10,11,12,19,23	€ 21.206,95	€ 5.275,23
				Progettazione esecutiva QbIII)01,02,03,04,05, 07	€ 21.465,57	€ 5.339,56
				Esecuzione dei lavori QcI)01,10,12	€ 34.251,81	€ 8.520,14
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	€ 389.000,00	Progettazione definitiva QbII)01,03,04,05,09,19,23	€ 6.475,67	€ 1.610,82
				Progettazione esecutiva QbIII)01,02,03,04,05, 07	€ 4.625,48	€ 1.150,59
				Esecuzione dei lavori QcI)01,10,12	€ 10.869,87	€ 2.703,88
IMPIANTI	IA.03	1,15	€ 35.000,00	Progettazione definitiva QbII)01,03,05,19,23	€ 1.979,90	€ 492,50
				Progettazione esecutiva QbIII)01,02,03,04,05, 07	€ 2.933,18	€ 729,63
				Esecuzione dei lavori QcI)01,10,12	€ 4.436,44	€ 1.103,56
Somma					€ 108.244,87	€ 26.925,91
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 135.170,78	

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 776.000,00	Progettazione definitiva QbII)13	€ 7.785,42	€ 1.936,62
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	€ 389.000,00	Progettazione definitiva QbII)	€ 2.560,35	€ 636,89
Somma					€ 10.345,77	€ 2.573,51
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 12.919,28	

- con determinazione dirigenziale n. 81/SU del 10/03/2021 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'opera pubblica "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso" all'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi con mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S.Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037;
- in data 11 agosto 2021 con rep. 4216, registrato a Borgomanero il 11 agosto 2021 al n. 54 serie 1T, è stato sottoscritto il contratto relativo ai servizi tecnici per un importo di € 98.996,72 oltre Cassa previdenziale e IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 403/SU del 16/12/2022 sono state approvate modifiche contrattuali dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 per importo contrattuale rideterminato pari a € 142.666,10;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso" per un quadro economico così sintetizzato:

Importo Lavori	€	2.462.584,36
Somme a disposizione	€	1.037.415,64
Importo Quadro Economico Totale	€	3.500.000,00

Considerato che:

- dal progetto definitivo allegato alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, approvato con determinazione dirigenziale n. 31/SU del 01/02/2023, l'importo lavori è incrementato a causa degli aumenti dei materiali da costruzione e dall'utilizzo dell'ultimo prezzario della Regione Piemonte disponibile;
- le modifiche degli importi delle categorie d'opera sono:

Categorie		Gara	Consegna del 01/02/2023	Progetto definitivo DGC 109/23	Differenza
Strutture	S.04	776.000,00 €	1.302.200,52 €	1.839.339,88 €	537.139,36 €

Impianti	IA.03	35.000,00 €	94.414,42 €	96.475,65 €	2.061,23 €
Infrastrutture per la mobilità	V.02	389.000,00 €	420.535,57 €	526.768,83 €	106.233,26 €
Totali		1.200.000,00 €	1.817.150,51 €	2.462.584,36 €	

- occorre pertanto provvedere ad una modifica contrattuale dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 ricorrendo le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 del comma citato (modifica determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili senza alterazione della natura generale del contratto);
- la modifica contrattuale non altera il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/10/2023;
- il comma 7 dell'art. 106 citato prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Richiamata la relazione resa ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato il direttore dell'esecuzione del contratto a redigere una perizia suppletiva di variante finalizzata ad una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D.Lgs 50/2016, nei limiti degli importi disponibili nell'importo di aggiudicazione senza modifiche al Quadro economico rideterminato in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/10/2023 come riportato in premessa.

Rideterminazione per aumento prezzi del progetto definitivo:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 537.139,36	QcI.07	€ 3.526,16	€ 881,55
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	€ 106.233,26	QcI.07	€ 732,05	€ 183,01
IMPIANTI	IA.03	1,15	€ 2.061,23	QcI.07	€ 72,57	€ 18,14
Somma					€ 4.330,81	€ 1.082,70
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 5.413,52	

Rideterminazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 1.839.339,88	Progettazione esecutiva QbIII.01,02,03,04,05, 07	€ 42.043,04	€ 10.126,44
				Esecuzione dei lavori QcI.01,10,12	€ 65.727,96	€ 15.831,16
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	0,45	€ 526.768,83	Progettazione esecutiva QbIII.01,02,03,04,05, 07	€ 5.791,94	€ 1.395,04
				Esecuzione dei lavori QcI.01,10,12	€ 13.583,64	€ 3.271,74
IMPIANTI	IA.03	1,15	€ 96.475,65	Progettazione esecutiva QbIII)01,02,03,04,05, 07	€ 5.833,39	€ 1.405,02
				Esecuzione dei lavori QcI)01,10,12	€ 8.823,01	€ 2.125,10
Somma					€ 141.802,98	€ 34.154,50
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 175.957,48	

Vista la perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) numero 1) del D. lgs 50/2016 dal Direttore dell'esecuzione del contratto arch. Marco Lavatelli e costituita dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione redatto il 12/10/2023, acquisito al prot. 0045795/2023 del 13/10/2023;

Dato atto che si tratta di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dall'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi con mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S.Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037, in data 12/10/2023 con il quale si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i servizi di cui alla variante in corso d'opera di cui sopra.

Visto inoltre il quadro economico di perizia sotto riportato:

	Gara	Contratto	Modifica DD 403/SU/2022	Modifica lorda attuale	Modifica netta attuale	Variazione contrattuale	Var. %
Progetto definitivo	37.041,07 €	24.761,58 €	36.812,29 €	60.481,34 €	40.431,17 €	3.618,88 €	
Relazione geologica	12.919,28 €	8.636,41 €	11.629,44 €	17.396,58 €	11.629,44 €	-,-- €	
Progetto esecutivo	36.244,01 €	24.228,76 €	35.501,04 €	66.594,88 €	44.518,01 €	9.016,97 €	
Esecuzione	61.885,70 €	41.369,97 €	58.723,33 €	109.362,61 €	73.107,81 €	14.384,48 €	
TOTALE	148.090,06 €	98.996,72 €	142.666,10 €	253.835,41 €	169.686,43 €	27.020,33 €	18,940%

e la relazione del Responsabile del Procedimento in data 12/10/2023 sull'ammissibilità della variante.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della modifica contrattuale ed al conseguente aumento del precedenti impegni assunti con determine dirigenziali n. 81/SU del 10/03/2021 e n. 403/SU del 16/12/2022, integrando l'impegno di riferimento per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'opera pubblica "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso", aggiudicati all'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi con mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S.Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037, per un importo in aumento di € 27.020,33 oltre contributi e IVA, per complessive € 34.283,40 IVA e contributi inclusi, corrispondente ad un aumento contrattuale del 18,940% rispetto all'importo rideterminato con D.D. n. 403/SU/2022 pari ad € 142.666,10 oltre IVA ed oneri di legge, nel limite di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della variante in corso d'opera, in quanto l'intervento rientra tra quelli previsti all'art. 106 comma 1 lettera c) numero 1) del D.lgs. 50/2016, nel limite di cui ai commi 7 e 12 dell'articolo citato.

Verificato che ai sensi del comma 5 art. 106 del D.Lgs. si dovrà procedere alla pubblicazione di un avviso contenente le informazioni di cui al punto E della parte I dell'allegato XIV dello stesso decreto

Rilevato:

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità: **851864938A**;
- che il CUP è **E91B19000520004**.

Visti:

- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per la parte ancora attiva;
- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, art. 225 comma 9 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (01/07/2023), le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia".

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante in corso d'opera relativa ai servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'opera pubblica "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016;
2. di dare atto che l'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi con

mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S.Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 12/10/2023, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i servizi di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 169.686,43 oltre Cassa previdenziale e IVA di Legge;

3. di dare atto della variazione dell'importo a contratto dell'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi con mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S.Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037 da € 142.666,10 oltre Oneri e IVA di legge ad € 169.686,43 oltre Oneri e IVA di legge, per un maggior importo di € 27.020,33 oltre Oneri e IVA di legge;
4. di procedere con la pubblicazione ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di un avviso contenente le informazioni di cui al punto E della parte I dell'allegato XIV dello stesso decreto;
5. di dare atto che, ai fini della conservazione del Fondo Pluriennale vincolato, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, così come previsto al punto 5.4.9 lett. d) del Decreto del M.E.F. del 1° marzo 2019;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le spese previste nel quadro economico per l'ammontare complessivo di € 1.035.629,00, come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
7. di accertare, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le entrate previste da accordo di programma con la Regione Piemonte, per l'ammontare complessivo di € 850.000,00, come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
8. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 296/SU del 13 OTTOBRE 2023

Oggetto: Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso - CUP E91B19000520004 - CIG 851864938A - Variante in corso d'opera servizi tecnici

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2023	4720	2023	1	850.000,00 4.03.0407.00		CONTR REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE U 210050102/21
2023	210050102	2023	3	34.283,40 2.08.01.01.00	I.C. S.r.l.	PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)
2023	210050102	2023	3	151.345,60 2.08.01.01.00		PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA)
2023	210050102	2023	21	850.000,00 2.08.01.01.00		PIANO OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA PENNAGLIA CON V.LE LIBERTA' (PONTE AGOGNA) E 4720/1

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 16/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).