

DETERMINAZIONE

n. 173/ST

del 03 GIUGNO 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE PATRIMONIO

Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali, periodo 2024/2026 - Approvazione QUINTO stato di avanzamento lavori, a tutto il 31/03/2025

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 03/06/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale n. 2 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre e contestuale affidamento n. 8/ST del 30/01/2024 venivano aggiudicati i lavori di cui all' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali, periodo 2024/2026" ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, mediante affidamento diretto sulla piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023, all'operatore economico TCI IMPIANTI srl, con sede a BORGOMANERO (NO) in Via Novara n. 262 - P.IVA 01298830033 che ha offerto un ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base d'asta pari al 8,75%;
- il contratto dell' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali, periodo 2024/2026" è stato stipulato in data 31/01/2024, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs n. 36/2023 mediante corrispondenza nella forma di scambio di lettere commerciali;
- con determinazione dirigenziale n. 15/ST del 31/01/2024 veniva approvato il contratto applicativo n. 1 relativo all'accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 46/ST del 01/03/2024 veniva autorizzato il subappalto relativo all' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali periodo 2024/2026" all'operatore economico Mantoan Silvano, con sede a Lesa 28040 (No) in Via Opifici n. 8 - C.F.MNTSVN69L21F952W e P.IVA 02217910039;
- con determinazione dirigenziale n. 97/ST del 16/04/2024 veniva autorizzato il subappalto relativo all' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali periodo 2024/2026" all'operatore economico Elettrotecnica Vallestrona srl, con sede a Strona 13068 (Bi) in Regione Donno n. 8 - P.IVA e C.F. 00155210024;
- con determinazione dirigenziale n. 163/ST del 13/06/2024 veniva approvato il PRIMO stato di avanzamento lavori a tutto il 31/03/2024, relativo all'accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 261/ST del 02/09/2024 veniva approvato il SECONDO stato di avanzamento lavori a tutto il 30/06/2024, relativo all'accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 42/ST del 06/02/2025 veniva approvato il TERZO stato di avanzamento lavori a tutto il 30/09/2024, relativo all'accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 70/ST del 28/02/2025 veniva approvato il QUARTO stato di avanzamento lavori a tutto il 31/12/2024, relativo all'accordo quadro;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Preso atto:

- che il direttore dell'esecuzione ha presentato lo stato avanzamento lavori a tutto il 31/03/2025 al raggiungimento di € 55.210,64 così composto:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato avanzamento lavori n. 5;
- che il RUP in data 28/02/2025 ha emesso certificato di pagamento n. 5 per complessivi € 11.808,83 oltre IVA 22% per complessivi € 14.406,77.

Verificato:

- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:

- DURC TCI Impianti S.r.l._ regolare prot. INAIL_48705349 valido sino al 13/08/2025;
- DURC Mantoan Silvano_ regolare prot. INAIL_49291979 valido sino al 26/09/2025;
- DURC Elettrotecnica Vallestrona S.r.l._regolare prot. INAIL_47942886 valido sino al 24/06/2025;

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamate le fatture n. 061/2025 e n. 062/2025 del 29/05/2025 trasmesse dall'operatore economico TCI Impianti S.r.l., per complessivi € 14.406,77 iva inclusa.

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della necessità di procedere con l'approvazione e liquidazione del SAL;

DETERMINA

1. di approvare il QUINTO stato di avanzamento lavori a tutto il 31/03/2025 al raggiungimento di € 55.210,64 così composto:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 5;

2. di approvare il certificato di pagamento n. 5, emesso dal RUP in data 28/05/2025 per complessivi € 11.808,83 oltre IVA 22% per complessivi € 14.406,77.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Valeria Vicario, Funzionario servizi tecnici Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Patrimonio