



DETERMINAZIONE

n. 210/ST

del 08 LUGLIO 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:PNRR M5 C2 I2.1 - Riqualficazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2
- CUP E91B21001870004 - CIG 89909731A3 - Approvazione certificato di
pagamento finale straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022**

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20811	2025	15	7.633,95	Italbeton S.r.l.	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 E 4235/12
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E91B21001870004					
	CIG 89909731A3					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 08/07/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale n. 10/2024 del 24 maggio 2024 è stata attribuita alla sottoscritta dirigente la direzione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" per l'importo complessivo di € 200.000,00 come da quadro economico, redatto dall'Arch. Marco Prelli;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 384/SU del 24/11/2021 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, contenente la disciplina sostitutiva fino al 30/06/2023 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- con determinazione dirigenziale n. 156/SU del 09/05/2022 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico Italcon S.p.A. unipersonale con sede legale in Via Doss Trento n. 45, 38122 TRENTO e sede operativa in via San Pieretto n. 4, 37010 AFFI (VR) P.IVA 01027900222 e C.F. 01589120235 che ha presentato un'offerta pari ad € 113.427,60 sull'importo posto a base di gara pari ad € 132.000,00 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 9.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 14,07% per un importo complessivo pari ad € 122.427,60 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo pari ad € 134.670,36;
- il contratto d'appalto dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" è stato stipulato in data 31/08/2022;
- in data 22/12/2022 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 21/05/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 90/SU del 20/03/2023 è stato approvato subappalto a favore di Impresa Micali di Micali Saverio & C. S.r.l. per un importo pari a € 59.000,00 in categoria OG3;
- con determinazione n. 5/SU del 11/01/2024 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 14/12/2023, nonché il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito di impresa di € 88.386,79 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 97.225,47;
- con determinazione dirigenziale n. 189/ST del 28/06/2024 è stato approvato il I certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, per un importo di € 17.876,63 oltre IVA 10%;

- con determinazione dirigenziale n. 128/ST del 16/05/2024 si approvava variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale in aumento pari a € 12.466,11;
- in data 11/09/2024 sono stati ultimati i lavori, con relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 11/09/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 3/ST del 10/01/2025 veniva approvato il certificato di regolare esecuzione.

Visto il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che prevede *“Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il ((30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,)) e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti ((, concessioni)) e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è **rideterminata nella misura dell'80 per cento**. ((Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica))”*.

Verificato che ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022, si rende necessario:

- eseguire un ricalcolo delle somme contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori Finale, con l'ultimo prezzario della Regione Piemonte disponibile alla data odierna;
- emettere un certificato di pagamento straordinario, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e degli importi già liquidati, nella misura del 80% della somma derivante.

Viste:

- la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 08/07/2025 registrata al prot. n. 0030212/2025, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori finale con il prezzario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 8.674,94 (già ribassato);
- il sopra richiamato comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che stabilisce che la Stazione Appaltante riconosce i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 6.939,95 esclusa IVA al 10%;
- non è disponibile tale somma nel quadro economico dell'intervento.

Visto il comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che prevede *“[...] Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni*

appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto".

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2024 ad oggetto "*Variazione al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026 e variazione al bilancio di previsione 2024/2026*" con la quale sono state approvate anche alcune variazioni negli stanziamenti di spesa.

Considerato che con il sopra citato atto si è provveduto ad aumentare il finanziamento della spesa relativamente all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 del progetto di "*Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2*" per ulteriori € 32.000,00 al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022.

Richiamati il codice CUP: E91B21001870004 e il codice CIG 89909731A3;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 08/07/2025 registrata al prot. n. 0030212/2025, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente allo Stato Finale di Avanzamento Lavori a tutto il 11/09/2024 con il prezzario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 8.674,94 (già ribassato);
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 6.939,95 esclusa IVA al 10%;
3. Di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento finale straordinario emesso dal RUP, dal quale risulta un credito di impresa di € 6.939,95 esclusa IVA 10% corrispondenti a complessivi € 7.633,95;
4. Di dare atto che tale importo di € 7.633,95 trova ai cap. 20811/7/2025 e 20811/15/2025;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 210/ST del 08 LUGLIO 2025

**Oggetto:PNRR M5 C2 I2.1 - Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2
- CUP E91B21001870004 - CIG 89909731A3 - Approvazione certificato di
pagamento finale straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022**

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	20811	2025	15	7.633,95	Italbeton S.r.l.	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 E 4235/12
	Cod. Siope 2102			2.08.01.01.00		
	CUP E91B21001870004					
	CIG 89909731A3					

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 11/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).