Città di Borgomanero

C O P I A

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

n. 317/SU

del 24 OTTOBRE 2023

DIVISIONE: AREA TECNICA

SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI

Oggetto: PNRR M5 C2 I2.1 - Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 1 - CUP E91B19000260004 - CIG 8990856116 - Approvazione I certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2023	20811	2023	5	**30.524,40**	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	CUP E91B19000260004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- PISTE CICLABILI NOVARA1
	Cod. Siope 2102			*2.08.01.01.00*		
	CUP E91B19000260004					
	CIG 8990856116					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 24/10/2023

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

F.to Arch. Paolo Volpe

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2023/2025.

- con decreto sindacale n. 14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto Dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 18/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara" per l'importo complessivo di € 200.000,00 come da quadro economico, redatto dall'Ing. Gian Piero Masseroni;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 284/SU del 24/11/2021 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 1" mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, contenente la disciplina sostitutiva fino al 30/06/2023 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;

- con determinazione dirigenziale n. 124/SU del 20/04/2022 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico Impresa De Giuliani Srl con sede legale in Viale Marconi n. 56, 28021 BORGOMANERO e sede operativa in Località San Giovanni n. 16, 28012 Cressa (NO) P.IVA 00540290038 che ha presentato un'offerta pari ad € 119.938,68 sull'importo posto a base di gara pari ad € 139.140,00 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 5.860,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 13,80% per un importo complessivo pari ad € 125.798,68 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo pari ad € 138.378,55;

- il contratto d'appalto dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 1" è stato stipulato in data 02/09/2022;

- in data 15/12/2022 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 14/05/2023;

- in data 30/12/2022 venivano sospesi i lavori e ripresi il giorno 27/02/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 12/SU del 18/01/2023 è stato autorizzato un subappalto a favore dell'operatore economico Impresa Micali di Micali Saverio & C. S.r.l. per un importo di € 60.000,00 compresi € 2.000,00 quali costi per la sicurezza, nella categoria OG3;

- con determinazione n. 208/SU del 12/07/2023 è stato approvato il I Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 23/06/2023, nonché il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito di impresa di € 109.581,19 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 120.539,31.

Visto il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che prevede *"Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il ((30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,)) e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti ((, concessioni)) e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo ***è rideterminata nella misura dell'80 per cento****. ((Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica))"*.

Verificato che ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022, si rende necessario:

- eseguire un ricalcolo delle somme contabilizzate nel I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23/06/2023, con l'ultimo prezziario della Regione Piemonte disponibile alla data odierna;

- emettere un certificato di pagamento straordinario, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e degli importi già liquidati, nella misura del 80% della somma derivante.

Viste:

- la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 10/10/2023 registrata al prot. n. 0045280/2023 e in data 18/10/2023 registrata al prot. n. 0046389/2023, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente al I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23/06/2023 con il prezziario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 34.686,81 (già ribassato);
- il sopra richiamato comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che stabilisce che la Stazione Appaltante riconosce i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 27.749,45 esclusa IVA al 10%;
- non è disponibile tale somma nel quadro economico dell'intervento.

Visto il comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che prevede *"[…] Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto"*.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023 ad oggetto *"Variazione al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e variazione al bilancio di previsione 2023/2025"* con la quale sono state approvate anche alcune variazioni negli stanziamenti di spesa.

Considerato che con il sopra citato atto si è provveduto ad aumentare il finanziamento della spesa relativamente all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 del progetto di *"Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 1"* per ulteriori € 36.212,00 al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022.

Richiamati il codice CUP: E91B19000260004 e il codice CIG 8990856116;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione inviata dal direttore dei lavori in data 10/10/2023 registrata al prot. n. 0045280/2023 e in data 18/10/2023 registrata al prot. n. 0046389/2023, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente al I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23/06/2023 con il prezziario Regione Piemonte 2023, da cui si evince un maggior importo pari ad € 34.686,81 (già ribassato);
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 27.749,45 esclusa IVA al 10%;
3. Di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento straordinario n. 1 emesso dal RUP, dal quale risulta un credito di impresa di € 27.749,45 esclusa IVA 10% corrispondenti a complessivi € 30.524,40;
4. Di dare atto che tale importo di € 30.524,40 trova al Cap. 20811/5/2023 avente ad oggetto *"CUP E91B19000260004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- PISTE CICLABILI NOVARA1"*;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 317/SU del 24 OTTOBRE 2023

Oggetto: PNRR M5 C2 I2.1 - Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 1 - CUP E91B19000260004 - CIG 8990856116 - Approvazione I certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2023	20811 **Cod. Siope** 2102 **CUP** E91B19000260004 **CIG** 8990856116	2023	5	**30.524,40** *2.08.01.01.00*	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	CUP E91B19000260004 OOPP-RIGENERAZIONE URBANA 2021- PISTE CICLABILI NOVARA1

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 27/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).