Città di Borgomanero

C O P I A

DETERMINAZIONE

n. 7/ST

del 26 GENNAIO 2024

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti idraulici degli immobili comunali - Approvazione SETTIMO stato di avanzamento lavori, a tutto il 30/09/2023

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 26/01/2024

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Arch. Paolo Volpe

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale n. 14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 227/SU del 15/07/2021 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dell' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione da idraulico degli immobili comunali" mediante procedura negoziata sulla piattaforma Sintel nel rispetto della normativa vigente - art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 - da espletarsi con il metodo dell'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 289/SU del 08/09/2021 i lavori suddetti sono stati affidati all'operatore economico TCI IMPIANTI S.r.l., con sede a BORGOMANERO (NO) in Via Novara n. 262 - P.IVA 01298830033, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base d'asta pari al 27,77 %;

- il contratto dell' "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione da idraulico degli immobili comunali" stipulato in data 24/11/2021, registrato al repertorio n. 8 del 24/11/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 13/SU del 21/01/2022 veniva approvato il primo stato di avanzamento lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 272/SU del 18/08/2022 veniva approvato il secondo stato di avanzamento lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 325/SU del 17/10/2022 veniva approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 21/SU del 26/01/2023 veniva approvato il quarto stato di avanzamento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 128/SU del 21/04/2023 veniva approvato il quinto stato di avanzamento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 257/SU del 30/08/2023 veniva approvato il sesto stato di avanzamento dei lavori;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Preso atto che:

- il direttore dell'esecuzione ha presentato lo stato avanzamento lavori a tutto il 30/09/2023 al raggiungimento di € 41.126,22 oltre IVA 22%, così composto:

  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato avanzamento lavori n. 7;

- che il RUP in data 10/01/2024 ha emesso certificato di pagamento n. 7 per complessivi € 5.203,12 oltre IVA 22%.

Verificato:

- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:

    - DURC TCI Impianti S.r.l. regolare prot. INAIL_41795083 valido sino al 16/04/2024;

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamate le fatture n. 005/2024 e 006/2024 del 23/01/2024 trasmesse dall'operatore economico TCI Impianti S.r.l., per complessivi € 6.347,81 iva inclusa.

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto della necessità di procedere con l'approvazione e liquidazione del SAL;

DETERMINA

1. di approvare il SETTIMO stato avanzamento lavori a tutto il 30/09/2023 al raggiungimento di € 41.126,22 oltre IVA 22%, così composto:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 7;

2. di approvare il certificato di pagamento n. 7, emesso dal RUP in data 10/01/2024 per € 5.203,12 oltre IVA di Legge 22%, per un importo complessivo di € 6.347,81.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Valeria Vicario, Istruttore Tecnico - Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici