Città di Borgomanero

C O P I A

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

n. 128/ST

del 16 MAGGIO 2024

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PNRR-M5C2-I2.1 - CUP E91B21001870004 - Riqualificazione marciapiedi di via Novara - Intervento 2 - Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2024	20811 **Cod. Siope** 2102 **CUP** E91B21001870004 **CIG** 89909731A3	2024	15	**12.466,11** *2.08.01.01.00*	Italbeton S.r.l.	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 E 4235/12

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 16/05/2024

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;

- con decreto sindacale n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:
- con determinazione n. 219/SU del 06/07/2021, è stato affidato "Incarico per servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione - Realizzazione pista ciclabile via Novara - II Intervento" all'Arch. Marco PRELLI con studio a Briga Novarese (NO) in Via San Tommaso n. 11;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" per l'importo complessivo di € 200.000,00 come da quadro economico, redatto dall'Arch. Marco Prelli;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 384/SU del 24/11/2021 veniva indetta la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, contenente la disciplina sostitutiva fino al 30/06/2023 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- con determinazione dirigenziale n. 156/SU del 09/05/2022 le opere suddette sono state affidate all'operatore economico Italbeton S.p.A. unipersonale con sede legale in Via Doss Trento n. 45, 38122 TRENTO e sede operativa in via San Pieretto n. 4, 37010 AFFI (VR) P.IVA 01027900222 e C.F. 01589120235 che ha presentato un'offerta pari ad € 113.427,60 sull'importo posto a base di gara pari ad € 132.000,00 esclusi oneri della sicurezza pari ad € 9.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 14,07% per un importo complessivo pari ad € 122.427,60 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo pari ad € 134.670,36;
- il contratto d'appalto dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" è stato stipulato in data 31/08/2022;
- in data 22/12/2022 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 21/05/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 90/SU del 20/03/2023 è stato approvato subappalto a favore di Impresa Micali di Micali Saverio & C. S.r.l. per un importo pari a € 59.000,00 in categoria OG3;
- con determinazione dirigenziale n. 5/SU del 11/01/2024 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori per un importo pari a € 88.386,79 oltre IVA.

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", sono stati approvati l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili, è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari.

Con riferimento a quanto sopra:
- si prende atto che l'intervento di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2" di cui al CUP E91B21001870004 rientra tra i progetti ammessi e beneficiari del contributo "PNRR-M5C2-I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" di cui il comune di Borgomanero è il soggetto attuatore

- con prot. n. 0013919/2022 del 29/03/2022 è stato inoltrato al Ministero dell'Interno l'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto di cui all'art. 7 del decreto 30/12/2021, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR.

Il comune di Borgomanero in qualità di beneficiario del contributo, così come specificato nell'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto, è tenuto:

- al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU").

Considerato che il direttore dei lavori, Arch. Marco Prelli, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera dei lavori di "Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2", ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, apportando modifiche al contratto, resesi necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili e non alterano la natura contrattuale, per un nuovo importo contrattuale al netto dei ribassi d'asta di € 133.760,43 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di € 11.332,83 oltre IVA di legge 10% che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 8,4725%.

Visti gli atti di variante in corso d'opera redatti dall'Arch. Marco Prelli, in qualità di direttore dei lavori, registrata al prot. 0021302/2024 del 13/05/2024, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione variante;
- Computo metrico estimativo 2024 - variante;
- Tavola V01;
- Tavola V02;
- Tavola V03;
- Tavola V04;
- Atto di sottomissione in data 13/05/2024.

Dato atto che la variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 11.332,83 oltre IVA di legge 10% che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 8,4725%.

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 13 maggio 2024 dall'operatore economico Italbeton S.p.A. unipersonale con sede legale in Via Doss Trento n. 45, 38122 TRENTO e sede operativa in via San Pieretto n. 4, 37010 AFFI (VR) P.IVA 01027900222 e C.F. 01589120235, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 11.332,83 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge 10%, per totali € 12.466,11.

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

			Quadro economico in progetto	**Quadro Economico di aggiudicazione**	**Quadro Economico in variante**	**Variazione contrattuale**	**Variazioni percentuali**
	Lavori						
a)	**Importo dei lavori a base d'asta**		**141.000,00 €**	**141.000,00 €**	**154.188,44 €**		
a)01	di cui per lavori da sottoporre a ribasso		132.000,00 €	132.000,00 €	145.188,44 €		- €
	ribasso d'asta 14,07% (non ivato)			18.572,40 €	20.428,01 €		

	Importo dei lavori ribassato			**113.427,60 €**	**124.760,43 €**		
a)02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		- €
a)	**Importo contrattuale**			**122.427,60 €**	**133.760,43 €**	**11.332,83 €**	**8,4725%**
b)	**Somme a disposizione**						
b)01	Compensazione verde		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		
b)02	Allacciamento ai pubblici servizi		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
b)03	Frazionamento aree		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
b)04	Fondo a disposizione per trascrizione acquisizione aree		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
b)05	Vari e imprevisti		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
b)06	Spese tecniche						
	1. Progettazione e CSP, DL, assistenza, contabilità, e CSE		10.740,80 €	10.740,80 €	10.740,80 €		
	2. Spese frazionamenti (IVA e oneri compresi)		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
b)06	ANAC		30,00 €	30,00 €	30,00 €		
B)07	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (1,5%)		2.115,00 €	2.115,00 €	2.115,00 €		
b)08	IVA e cassa						
	1. Lavori	10%	14.100,00 €	12.242,76 €	13.376,04 €	1.133,28 €	
	2. Cassa 4% su b)05.1	4%	429,63 €	429,63 €	429,63 €		
	3. Iva 22% su b)05.1 + b)08.2	22%	2.457,50 €	2.457,50 €	2.457,50 €		
	4. Per lavori non compresi nell'appalto	22%	4.620,00 €	4.620,00 €	4.620,00 €		
	Ribasso Ivato			20.429,64 €	8.470,60 €	- 11.959,04 €	
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**58.492,93 €**	**77.065,33 €**	**66.239,57 €**	**- 10.825,76 €**	
	Arrotondamento		**507,07 €**	**507,07 €**		**- 507,07 €**	
	TOTALE A+B		**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**		

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento **CUP** di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. **E91B21001870004**, e che è stato affidato dall'AVCP il codice **CIG 9535809E83**.

Visto il DURC on-line protocollo INPS_39709346, data richiesta 15/02/2024, scadenza validità 14/06/2024 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico.

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della variante in corso d'opera di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato.

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella figura dell'arch. Marco Lavatelli in qualità di Funzionario dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, che possiede i requisiti previsti dalla Linee guida ANAC n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".

Visti:

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora attiva;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante in corso d’opera dei lavori di “Riqualificazione marciapiedi di Via Novara - Intervento 2”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs 50/2016, redatta dall’Arch. Marco Prelli in data 13/05/2024, registrato al ns prot. 0021302/2024, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l’importo complessivo di € 200.000,00;

3. Di dare atto che l’operatore economico Italbeton S.p.A. unipersonale con sede legale in Via Doss Trento n. 45, 38122 TRENTO e sede operativa in via San Pieretto n. 4, 37010 AFFI (VR) P.IVA 01027900222 e C.F. 01589120235, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 13/05/2024, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l’importo complessivo di € 11.332,83 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 10%, per totali € 12.466,11;

4. Di dare atto della variazione dell’importo a contratto all’operatore economico Italbeton S.p.A. unipersonale con sede legale in Via Doss Trento n. 45, 38122 TRENTO e sede operativa in via San Pieretto n. 4, 37010 AFFI (VR) P.IVA 01027900222 e C.F. 01589120235, da € 122.427,60 oltre IVA ad € 133.760,43 oltre IVA, per un maggior importo di € 11.332,83 oltre IVA di legge 10%, per totali € 147.136,47;

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

6. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, funzionario servizi tecnici, Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici.

Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 128/ST del 16 MAGGIO 2024

Oggetto: PNRR-M5C2-I2.1 - CUP E91B21001870004 - Riqualificazione marciapiedi di via Novara - Intervento 2 - Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2024	20811 **Cod. Siope** 2102 **CUP** E91B21001870004 **CIG** 89909731A3	2024	15	**12.466,11** *2.08.01.01.00*	Italbeton S.r.l.	PNRR M5 C2 I2.1 CUP E91B21001870004 OOPP - RIGENERAZIONE URBANA 2021-PISTE CICLABILI NOVARA 2 E 4235/12

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 22/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).