Città di Borgomanero

***C O P I A***

# DETERMINAZIONE

## *n. 275/ST*

## *del 25 SETTEMBRE 2024*

**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: Sistemazione straordinaria strade comunali 2023 - CUP E97H23000820004 - CIG A03D37787C - Approvazione variante art. 120, co. 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023**

***IMPEGNI DI SPESA***

| Esercizio | Cap. | Anno | Art. | Importo<br>*Codice bilancio* | Fornitore | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20811 | 2024 | 603 | **44.830,97**<br>*2.08.01.01.00* | OMNIA COSTRUZIONI SRL | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 |
| | **Cod. Siope** 2102 | | | | | |
| | **CUP** E97H23000820004 | | | | | |
| | **CIG** A03D37787C | | | | | |

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 25/09/2024

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

*F.to Ing. Paola Benevolo*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

*La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.*

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;

- con decreto sindacale n. 10/2024 del 24 maggio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

**Premesso inoltre che**
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Sistemazione straordinaria strade comunali 2023"* per un importo di quadro economico di € 300.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 420/SU del 15/12/2023 si avviava la procedura di affidamento dell'esecuzione dell'opera pubblica denominata *"Sistemazione straordinaria strade comunali 2023"* di cui al **CUP E97H23000820004** - categoria prevalente OG3 - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice;
- in data 18/12/2023 è stata pubblicata richiesta di offerta per procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 ID n. 3912727 sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
- dal 23/01/2024 al 06/05/2024 presso la Residenza Municipale sulla piattaforma telematica MEPA è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- all'esito della detta procedura, con determinazione dirigenziale n. 134/ST del 18/05/2024, sono stati aggiudicati i lavori oggetto di appalto alla Soc. **Omnia Costruzioni S.r.l.**, con sede in 21040 Cislago (VA), Via Dante Alighieri n. 491, CF e P.IVA 02829340138, per un importo di € 202.864,93 oltre IVA di legge, pari ad un ribasso del 14,750% sull'importo a base d'asta;
- in pendenza della stipula contrattuale, sono stati consegnati i lavori con verbale del 08/07/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 201/ST del 23/07/2024 veniva autorizzato il subappalto nei confronti della Soc. **Valloggia F.lli S.r.l.,** con sede in 28021 Borgomanero (NO), Via Leonardo da Vinci n. 40, CF e P.IVA 00112450036, per l'importo massimo di € 99.400,00 oltre IVA di legge;
- in data 31/07/2024 si procedeva alla stipula del contratto tramite sistema MEPA;

**Considerato che,** nel corso dell'esecuzione del contratto, veniva in rilievo l'esigenza di apportare modificazioni al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/23 e, pertanto, il Direttore Lavori, individuato nella persona del Geom. **Flavio Godio**, Istruttore Servizi Tecnici della Scrivente Amministrazione, procedeva a redigere variante in corso d'opera, apportando modifiche al contratto - che non alterano la natura dello stesso e discendono da circostanze impreviste ed imprevedibili - per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso, di **€ 239.611,62**, comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento pari ad **€ 36.746,69**, il tutto oltre IVA per legge, che comporta un aumento rispetto all'importo contrattuale iniziale del **18,114%**;

**Visti** gli atti di variante in corso d'opera redatti dal Geom. Flavio Godio, in qualità di direttore dei lavori, registrati al prot. 39305 del 09/09/2024, costituiti dai seguenti elaborati:
- RELAZIONE GENERALE;
- COMPUTO METRICO;
- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- ELENCO DEI PREZZI;
- QUADRO COMPARATIVO;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE;

**Dato atto che** la variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 36.746,69 oltre IVA di legge 22%, che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 18,114 %;
- prevede una proroga di 10 giorni naturali consecutivi sul termine contrattuale, a far data dal 06/09/2024.

**Visto** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 09/08/2024 dall'operatore economico Soc. **Omnia Costruzioni S.r.l.**, con sede in 21040 Cislago (VA), Via Dante Alighieri n. 491, CF e P.IVA 02829340138, che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 36.746,69 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge 22%, per totali € 44.830,96.

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere in merito ed approvare la variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

| | | **Progetto** | **Aggiudicazione** | **Variante** | **Variazione contrattuale** | **Variazione %** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Importo dei lavori a base d'asta** | **€ 236.923,23** | **€ 236.923,23** | **€ 280.027,86** | | |
| a) | lavori a corpo da sottoporre a ribasso | € 230.903,76 | € 230.903,76 | € 274.008,39 | | |
| | di cui manodopera | € 41.356,77 | € 41.356,77 | € 50.931,68 | | |
| | Ribasso d'asta 14,75 | | € 34.058,30 | € 40.416,24 | | |
| | **Importo lavori ribassato** | | **€ 196.845,46** | **€ 233.592,15** | € 36.746,69 | |
| b) | per oneri della sicurezza | € 6.019,47 | € 6.019,47 | € 6.019,47 | € - | |
| | **Importo contrattuale** | | **€ 202.864,93** | **€ 239.611,62** | **€ 36.746,69** | **18,114%** |
| | | | | | | |
| **e.1)** | **Somme a disposizione** | | | | | |
| e.5) | Imprevisti | € 2.369,23 | € 2.369,23 | € 596,52 | -€ 1.772,71 | |
| e.6) | accantonamento per modifiche | € 2.369,23 | € 2.369,23 | € - | -€ 2.369,23 | |
| e.8.2) | incentivo art. 45 | € 3.790,77 | € 3.790,77 | € 4.480,45 | € 689,68 | |
| e.10) | spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice | € 947,69 | € 947,69 | € 1.120,11 | € 172,42 | |
| e.12) | spese per pubblicità (ANAC) | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € - | |
| e.16) | spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | € 1.226,74 | € 1.226,74 | € 1.226,74 | € - | |
| e.18) | IVA sui lavori | € 52.123,11 | € 44.630,28 | € 52.714,56 | € 8.084,28 | |
| | Ribasso ivato | | € 41.551,13 | € - | -€ 41.551,13 | |
| | **Somme a disposizione** | **€ 63.076,77** | **€ 97.135,07** | **€ 60.388,38** | **-€ 36.746,69** | |
| | **Importo totale** | **€ 300.000,00** | **€ 300.000,00** | **€ 300.000,00** | **€ -** | |

**Rilevato** che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento **CUP** di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. **E97H23000820004**, e che è stato affidato dall'AVCP il codice **CIG A03D37787C**.

**Visto** il DURC on-line dell'operatore economico emesso da INAIL n. protocollo INAIL_44272267, richiesto in data 24/06/2024 e valido fino al 22/10/2024.

**Riconosciuta** la propria competenza all'approvazione della variante in corso d'opera di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023.

**Ritenuto di** approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato.

**Dato atto:**

- che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice è individuato nella figura dell'arch. Marco Lavatelli in qualità di Funzionario dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, che possiede i requisiti previsti dall'"Allegato I.2 - Attività del

RUP" art. 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura).

**Visto** il D.lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti";

**DETERMINA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variante in corso d'opera dei lavori di *"Sistemazione straordinaria strade comunali 2023"*, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) D.Lgs 36/2023, redatta dal Geom. Flavio Godio, in qualità di direttore dei lavori, acquisita agli atti con protocollo 39305 del 09/09/2024 e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2. Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 300.000,00;

3. Di dare atto che l'operatore economico Soc. **Omnia Costruzioni S.r.l.**, con sede in 21040 Cislago (VA), Via Dante Alighieri n. 491, CF e P.IVA 02829340138, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 09/08/2024, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 36.746,69 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 22%, per totali € 44.830,96;

4. Di dare atto della variazione dell'importo a contratto all'operatore economico Soc. **Omnia Costruzioni S.r.l.**, con sede in 21040 Cislago (VA), Via Dante Alighieri n. 491, CF e P.IVA 02829340138, da € 202.864,93 oltre IVA ad € 239.611,62 oltre IVA, per un maggior importo di € 36.746,69, oltre IVA di legge 22%, **per totali € 292.326,18**;

5. Di prorogare il termine contrattuale di 10 giorni;

6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

7. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile Unico del Progetto: arch. Marco Lavatelli, funzionario servizi tecnici, Area Tecnica Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici.

Città di Borgomanero

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Determina 275/ST del 25 SETTEMBRE 2024**

**Oggetto: Sistemazione straordinaria strade comunali 2023 - CUP E97H23000820004 - CIG A03D37787C - Approvazione variante art. 120, co. 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023**

***IMPEGNI DI SPESA***

| Esercizio | Cap. | Anno | Art. | Importo<br>*Codice bilancio* | Fornitore | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20811 | 2024 | 603 | **44.830,97**<br>*2.08.01.01.00* | OMNIA COSTRUZIONI SRL | PIANO OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 |
| | **Cod. Siope** 2102 | | | | | |
| | **CUP** E97H23000820004 | | | | | |
| | **CIG** A03D37787C | | | | | |

***COPERTURA FINANZIARIA***

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 03/10/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.ssa Anna Maria Battaini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*