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Macherio, 07.02.2024 

Rif.: Comm. 20-003 
 

Spett.le 

GRUPPO SAPA S.R.L. 

Via Tiberio, 8 

Trasmissione a mezzo PEC:                 83040 - Caivano (NA)             

gsapa@pec.it                            alla c.a. del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

e p.c. 

Spett.le 

COMUNE DI BORGOMANERO 

Corso Cavour, 16 

Trasmissione a mezzo PEC/mail:             28021 - Borgomanero (NO) 

protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it    alla c.a. del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

paolabenevolo@comune.borgomanero.no.it   Ing. PAOLA BENEVOLO 
 

 

APPALTO: “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA 
CRISTINA, NUOVA SEDE DELL’INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON 
APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI” 

CUP: E95B18000250006 - CIG: 95365913DA - NUMERO GARA: 8841114 - 
PNRR: M5.C2INV.2.1 

COMMITTENTE:            COMUNE DI BORGOMANERO - PROVINCIA DI NOVARA 

R.U.P.:                    ING. PAOLA BENEVOLO 

APPALTATORE:             GRUPPO SAPA S.R.L. con Sede Legale in Via Tiberio n. 8 a CAIVANO (NA) 

REA NA-837418 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 06758821216 

CONTRATTO:               Repertorio: 4233/2023 

Estremi registrazione: Serie: 1T - Numero: 59 del 04/07/2023 

TSK Ufficio Territoriale di BORGOMANERO 

OGGETTO: CONTESTAZIONE DI ADDEBITI ALL’APPALTATORE (art. 108, comma 3, D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016) 
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CONTESTAZIONE DI ADDEBITI ALL’APPALTATORE 

(art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) 

 

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Baruffi (in qualità di Direttore dei Lavori), prendendo spunto dai contenuti di 
cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ovvero: 

- il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico 
del Procedimento una Relazione Particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima 
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, 
la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia 
risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il 
contratto 

nonché: 

- richiamato il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato in 305 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del Verbale di Consegna dei Lavori (12/06/2023), con ultimazione dei lavori calendarizzata per 
l’11/04/2024 

- richiamato il Cronoprogramma dei Lavori la cui validità è stata riconosciuta dall’Appaltatore, in pieno 
accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore dei Lavori, in occasione del 
processo di Consegna dei Lavori, dichiarando in tale occasione la sussistenza dei presupposti per la 
conclusione delle opere entro 305 giorni naturali consecutivi, escludendo di conseguenza impedimenti tali 
da inficiare l’efficace apprestamento del cantiere, il tempestivo avvio dei lavori e la loro regolare 
prosecuzione fino a totale compimento 

- richiamato il tempo intercorso, fino ad oggi, dalla data di Consegna dei Lavori (12/06/2023) e di 
conseguente inizio delle opere 

- rilevato che, fino ad oggi, risulta realizzato appena il 12,43% circa dei lavori in Appalto, con un ritardo 
ingiustificato, rispetto alla scadenza contrattuale prevista per l’11/04/2024, stimato in circa 160 giorni 
naturali consecutivi rispetto ai vincoli di contratto e di Cronoprogramma dei Lavori 

- rilevato che l’Appaltatore risulta, senza alcuna giustificazione, assente dal cantiere a partire dal 27/11/2023 
senza aver dato seguito né ai contenuti né ai termini ivi assegnati con l’ORDINE DI SERVIZIO N° 05/23 del 
27/11/2023 e con l’ORDINE DI SERVIZIO N° 06/23 del 06/12/2023 

- rilevato il mancato aggiornamento da parte dell’Appaltatore del Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei 
Lavori 
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- rimarcati i gravi disagi sia a livello di sicurezza che di immagine per la Stazione Appaltante e per l’Istituto 
Scolastico che è stato privato dell’area esterna (in stato di completo abbandono) sotto gli occhi degli utenti 
(con conseguenti ed inevitabili malumori da parte dell’utenza), ivi compreso l’abbandono di rifiuti in area 
di possibile interferenza (pericolosa) con l’attività scolastica 

- ritenuto che la condotta assunta dall’Appaltatore, con un comportamento negletto e di disattesa di clausole 
e vincoli contrattuali, in ragione del ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori e dell’abbandono del 
cantiere, quando, invece, avrebbe dovuto moltiplicare l’impegno per dimostrare la volontà di portare a 
compimento l’opera affidata, integri un grave inadempimento contrattuale, tale da compromettere la buona 
riuscita della prestazione, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

tutto ciò premesso 

contesta 

- all’Appaltatore l’inadempimento di cui sopra, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 

assegna 

- allo stesso il termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni da inoltrare al Responsabile Unico del 
Procedimento 

evidenzia 

- che, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni pervenute, ovvero scaduto il termine assegnato 
senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto il contratto. 

 

Macherio, lì 07/02/2024 

 

Il Direttore dei Lavori 

       Arch. Massimiliano Baruffi 

 


