



Prot. n. 2023/0047503

Borgomanero, 25/10/2023

Tit. 6 Cl. 5 Fasc. 1229

C.so Cavour n. 16 - 28021 Borgomanero (NO)

AREA TECNICA Settore lavori pubblici

arch. Marco Lavatelli

☎ tel. 0322 837765

✉ marcolavatelli@comune.borgomanero.no.it

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE AGOGNA E VIABILITÀ DI ACCESSO"

CUP E91B19000520004 - CIG: 851864938A

Avviso modifica del contratto durante il periodo di validità (art. 106 comma 5 D.lgs. 50/2016)

Stazione appaltante	Comune di Borgomanero, Corso Cavour n. 16, 28021 Borgomanero (NO) tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 P.I. 00426580031 - C.F. 82001370038 Sito: http://www.comune.borgomanero.no.it Indirizzo PEC: protocolo@pec.comune.borgomanero.no.it
Ufficio di riferimento	Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Pubblica, Strade, Cimiteri tel. +39 0322 837731 fax +39 0322 845206 Indirizzo mail: segreteria.tecnico@comune.borgomanero.no.it
CPV	71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
Aggiudicazione definitiva appalto originario	Determinazione Dirigenziale n. 81/SU del 10/03/2021
Importo di aggiudicazione appalto originario	€ 98.996,72 oltre Cassa e IVA di legge
Impresa aggiudicataria appalto originario	R.T.P. I.C. S.r.l. - Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati - Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere - Dott. Geol. Antonello Rivolta
Descrizione appalto prima della modifica	Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento per la realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e Viabilità di Accesso
Descrizione appalto dopo la modifica	L'affidamento rimane invariato
Aumento del prezzo in seguito alla modifica	Importo in aumento di € 27.020,33 oltre contributi e IVA
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessario la modifica	Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 ricorrendo le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 del comma citato (modifica determinata da circostanze imprevedibili e imprevedibili senza alterazione della natura generale del contratto)



<i>Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto</i>	Determinazione Dirigenziale n. 296/SU del 13/10/2023
<i>Nuovi operatori economici</i>	No, affidamento al contraente originario
<i>Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea</i>	Appalto non finanziato da fondi dell'unione europea
<i>Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso</i>	ANAC con sede in via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma, tramite Osservatorio regionale dei contratti pubblici, di cui all'art. 213 del D.lgs 50/2016 TAR PIEMONTE con sede in Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino TO
<i>Data(e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso</i>	Gara d'appalto: GURI V serie speciale - contratti pubblici n. 147 del 16/12/2020 Esito: GURI V serie speciale - contratti pubblici n. 42 del 14/04/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

(arch. Marco Lavatelli)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate:
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa