

DIVISIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E TUTELA AMBIENTALE

OPERE PUBBLICHE - Tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle Opere Pubbliche (art. 38, comma 2, D.L.gs. 33/2013)

CIG	CUP	OGGETTO	SCELTA DEL CONTRAENTE			DITTA AGGIUDICATARIA	N. PARTECIPANTI o INVITATI	N. OFFERTE	IMPORTO DEL CONTRATTO oltre IVA	DATA AGGIUDICAZIONE o APPROVAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	SOMME LIQUIDATE oltre IVA
			Affid. diretto	Procedura aperta	Procedura negoziata								
72766208C7	E92B17000200004	Riqualificazione energetica centrale termica scuola dell'infanzia Pascoli e primaria Alfieri - Approvazione 1° SAL	-	-	-	TCI Impianti s.r.l. - Novara	-	-	€ 73.207,38	22/12/2017	-	-	€ 47.744,94
7325412138	E98E17000100004	Messa in sicurezza alveo del Torrente Agogna - Aggiudicazione			x	Defabiani - Varallo (Vc)	15	1	€ 69.179,94	05/02/2019	03/09/2018	18/12/2018	€ 69.179,94
72766208C7	E92B17000200004	Riqualificazione energetica centrale termica scuola dell'infanzia Pascoli e primaria Alfieri - Approvazione perizia suppletiva di variante	-	-	-	TCI Impianti s.r.l. - Novara	-	-	€ 1.251,18	14/02/2018	-	-	€ 1.251,18
6415966E9F	E99J18000390004	Bonifica e messa in sicurezza permanente sito "Area Beatrice" - Approvazione 4° SAL I stralcio e CRE I e II Stralcio	-	-	-	Riccoboni SpA	-	-	€ 85.774,00	15/02/2018	-	-	€ 85.774,00
Z102170ED1	E98E17000090004	Adeguamento normativo impianto elettrico ed opere annesse della piscina comunale di via Aldo Moro - Aggiudicazione			x	Elettro Service di Ambrosone M. - Asti	11	2	€ 15.631,89	05/03/2018	01/08/2018	15/11/2018	€ 15.631,89
ZF122F9EAF	E98E17000100004	Sistemazione e spianatura del materiale limoso proveniente dall'alveo del Torrente Agogna nell'area Beatrice nell'ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza area permanente	x			Defabiani - Varallo (Vc)	-	-	€ 12.000,00	03/04/2018	03/09/2018	-	€ 12.000,00
72766208C7	E92B17000200004	Lavori di riqualificazione energetica della centrale termica della scuola infanzia Pascoli e primaria Alfieri - SAL finale e CRE	-	-	-	TCI Impianti s.r.l. - Novara	-	-	€ 26.473,70	10/05/2018	-	-	€ 26.473,70
6415966E9F	E99J18000390004	Bonifica e di messa in sicurezza permanente". Approvazione contabilità finale - I e II Stralcio - e certificato di regolare esecuzione.	-	-	-	Riccoboni SpA	-	-	€ 75.842,42	11/05/2019	-	-	€ 75.842,42
Z8B23B606B	E92B17000400004	Messa in sicurezza scuola dell'infanzia di Santa Cristina - Aggiudicazione			x	F.Ili Paonessa - Ivrea (To)	2	2	€ 11.880,62	21/06/2018	23/07/2018	-	€ 4.612,26
Z6223BDBB1	E95B18000230004	Lavori di rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia di San Marco - Aggiudicazione			x	De.Bo s.a.s. - Cameri (No)	9	4	€ 23.049,30	13/07/2018	19/07/2018	01/09/2018	€ 23.049,30
7327145754	E92B17000310004	Lavori di rifacimento bagni della scuola infanzia Pascoli e primaria Alfieri - Anticipazione 20% importo contrattuale I Lotto	-	-	-	MG Group s.r.l. - Biella	-	-	€ 9.762,64	23/07/2018	-	-	€ 9.762,64
Z5F23C74D1	E99F18000030004	Lavori di adeguamento_rinforzo delle travi dell'asilo nido di via Ugo Foscolo a seguito di verifica di vulnerabilità sismica - Aggiudicazione			x	Ferri s.r.l. - Garbagna Novarese (No)	2	2	€ 7.532,98	02/08/2018	-	-	€ -
7327145754	E92B17000310004	Lavori di rifacimento bagni della scuola infanzia Pascoli e primaria Alfieri - Approvazione perizia di variante in corso d'opera	-	-	-	MG Group s.r.l. - Biella	-	-	€ 16.432,00	30/08/2018	-	-	€ 16.432,00
Z6223BDBB1	E95B18000230004	Lavori di rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia di San Marco - Approvazione variante in corso d'opera	-	-	-	De.Bo s.a.s. - Cameri (No)	-	-	€ 4.321,19	31/08/2018	-	-	€ 4.321,19
Z6223BDBB1	E95B18000230004	Lavori di rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia di San Marco - Approvazione SAL n. 1	-	-	-	De.Bo s.a.s. - Cameri (No)	-	-	€ 17.629,01	04/09/2018	-	-	€ 17.629,01
Z8B23B606B	E92B17000400004	Messa in sicurezza scuola dell'infanzia di Santa Cristina - Approvazione SAL n. 1	-	-	-	F.Ili Paonessa - Ivrea (To)	-	-	€ 4.612,26	21/09/2018	-	-	€ 4.612,26
7325412138	E98E17000100004	Messa in sicurezza alveo del Torrente Agogna - Approvazione perizia suppletiva di variante	-	-	-	Defabiani - Varallo (Vc)	-	-	€ 1.946,54	08/11/2018	-	-	€ 1.946,54
Z6223BDBB1	E95B18000230004	Lavori di rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia di San Marco - Approvazione stato finale e CRE	-	-	-	De.Bo s.a.s. - Cameri (No)	-	-	€ 9.741,48	12/11/2018	-	-	€ 9.741,48
7327145754	E92B17000310004	Lavori di rifacimento bagni della scuola infanzia Pascoli e primaria Alfieri - Approvazione conto finale e CRE	-	-	-	MG Group s.r.l. - Biella	-	-	€ 105.888,52	13/11/2018	-	-	€ 105.888,52
Z102170ED1	E98E17000090004	Adeguamento normativo impianto elettrico ed opere annesse della piscina comunale di via Aldo Moro - Approvazione perizia di variante	-	-	-	Elettro Service di Ambrosone M. - Asti	-	-	€ 178,12	14/11/2018	-	-	€ 178,12