

**DETERMINA**

*n. 170/SU*

*del 15 MAGGIO 2019*

**DIVISIONE: DIVISIONE TECNICA**

**SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA E VERDE PUBBLICO**

**Oggetto: "Riqualficazione area verde infanzia Pascoli"\_CUP  
E95B18001720004\_Approvazione ed affidamento lavori  
supplementari\_Beneficiario: ditta STEBO AMBIENTE s.r.l. di Gargazzone (Bz).**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2019	20961	2019	1	<b>14.148,32</b>	STEBO AMBIENTE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI
	<b>Cod. Stope</b> 2108			2.09.06.01.00		
	<b>CUP</b> E95B18001720004					
	<b>CIG</b> 77432636C4					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, li 15/05/2019

**IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA**

*F.to Arch. Antonella Manuelli*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del bilancio 2019/2021;
- con decreto sindacale numero 5 del 5 febbraio 2019 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della Divisione Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Verde Pubblico e Servizio Ambiente e le relative sostituzioni;

### Premesso altresì che:

- con D.G.C. n. 140 del 18 dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di: “Riqualificazione area verde infanzia Pascoli” per l’importo complessivo di € 62.175,00, a firma dell’ing. Paola Benevolo e della geom. Debora Goracci dipendenti della Divisione Edilizia Scolastica, Sportiva, Tutela Ambientale del Comune di Borgomanero;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 287/SP del 19 dicembre 2018, esecutiva in data 20 dicembre 2018, per la realizzazione degli interventi di “Riqualificazione dell’area verde Infanzia Pascoli” così come previsto dal progetto definitivo- esecutivo, per un importo di € 45.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA, ai fini dell’indizione di gara mediante procedura negoziata con RdO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo codice.

**Richiamata** la procedura negoziata espletata mediante RdO n. 2139341 sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A., espletata in data 18 gennaio 2019 attraverso l’invito di un numero congruo di operatori selezionati sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nella categoria di cui si compone l’opera da realizzare, alla quale sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG 77432636C4 – numero gara 7294436;
- CUP è: E95B18001720004;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 49/SU del 20 febbraio 2019, esecutiva in data 1° marzo 2019, venivano aggiudicati gli interventi di “Riqualificazione dell’area verde Infanzia Pascoli” alla ditta Stebo Ambiente s.r.l.di Gargazzone (Bz), con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	GARA	AGGIUDICAZIONE
<b>A) <u>LAVORI</u></b>		
Importo lavori a base d’asta	€ 42.000,00	€ 31.218,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 34.218,15</b>
<b>B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u></b>		
IVA al 22% sui lavori	€ 9.900,00	€ 7.527,99
Fondo incentivante – art. 113 D.L.gs. 50/2016	€ 675,00	€ 675,00
Imprevisti – art. 100 D.L.gs. 50/2016	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Accordi bonari – art. 206 D.L.gs. 50/2016	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Opere in economia	€ 3.000,00	€ 16.153,86
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 17.175,00</b>	<b>€ 27.956,85</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 62.175,00</b>	<b>€ 62.175,00</b>

**Richiamato** il verbale di inizio dei lavori firmato tra le parti datato 09 aprile 2019.

**Considerato** che, per quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori, ha riscontrato la necessità di predisporre alcune lavorazioni supplementari rispetto ai lavori appaltati e che dette opere rientrano nell'ipotesi di cui art. 106 comma 1 let. b) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale per un importo minore o uguale al 50% dell'importo di aggiudicazione.

**Dato atto** che, al fine di dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte, si intende procedere alla seguenti prestazioni supplementari:

- realizzazione di un'area in calcestruzzo comprendente sbancamento dell'area, trasporto in discarica del materiale di risulta e realizzazione di una soletta in calcestruzzo di spessore 8/10 cm rinforzata con rete elettrosaldata per un importo di € 551,53, come da preventivo della ditta STEBO AMBIENTE sr.l. prot. n. 0018972/2019 del 09 maggio 2019;
- realizzazione della pavimentazione in gomma colata spessore 30+12 mm con finitura EPDM Rosso 67% - SBR nero 33%, per un importo di € 4.978,71;
- fornitura e posa in opera di alcuni elementi gioco e grafica gioco concordati con le insegnanti della scuola dell'infanzia di via Pascoli, come da offerta 0018972/2019 del 09 maggio 2019 per un importo di € 4.500,51 oltre IVA;
- fornitura e posa in opera di cordolo in gomma elemento componibile ad incastro, per l'importo di € 1.566,99 oltre IVA,
- per un importo complessivo pari ad € 11.596,99 oltre IVA.

**Ritenuto** pertanto, di affidare alla ditta Stebo Ambiente s.r.l. di Gargazzone (Bz) la realizzazione di lavorazioni supplementari rispetto ai lavori appaltati e che dette opere rientrano nell'ipotesi di cui art. 106 comma 1 let. b) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale per un importo minore o uguale al 50% dell'importo di aggiudicazione, secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
DESCRIZIONE	GARA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPLEMENTARI
<b>A) <u>LAVORI</u></b>			
Importo lavori a base d'asta	€ 42.000,00	€ 31.218,15	€ 31.218,15
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 34.218,15</b>	<b>€ 34.218,15</b>
<b>B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u></b>			
IVA al 22% sui lavori	€ 9.900,00	€ 7.527,99	€ 7.527,99
Fondo incentivante – art. 113 D.L.gs. 50/2016	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00
Imprevisti – art. 100 D.L.gs. 50/2016	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Accordi bonari – art. 206 D.L.gs. 50/2016	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Opere in economia	€ 3.000,00	€ 16.153,86	€ 2.005,54
Lavori supplementari	---	---	€ 11.596,99
IVA al 22% sui lavori supplementari	---	---	€ 2.551,33
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 17.175,00</b>	<b>€ 27.956,85</b>	<b>€ 27.956,85</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 62.175,00</b>	<b>€ 62.175,00</b>	<b>€ 62.175,00</b>

**Riconosciuta** la propria competenza all'approvazione di lavorazioni supplementari rispetto ai lavori appaltati e che dette opere rientrano nell'ipotesi di cui art. 106 comma 1 let. b) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede

prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale per un importo minore o uguale al 50% dell'importo di aggiudicazione.

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 e s. m.i.,

### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le lavorazioni supplementari rispetto ai lavori appaltati e che dette opere rientrano nell'ipotesi di cui art. 106 comma 1 let. b) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale per un importo minore o uguale al 50% dell'importo di aggiudicazione per un importo di € 11.596,99 oltre IVA 22% per complessive € 14.148,32 IVA inclusa;
2. di impegnare a favore della ditta Stebo Ambiente s.r.l. l'ulteriore somma per l'esecuzione di opere supplementari di cui al presente atto per un importo di € 11.596,99 oltre IVA 22% per complessive € 14.148,32 IVA inclusa;
3. di dare atto che la ditta Stebo Ambiente s.r.l. ha formulato preventivo di spesa relativo ai lavori supplementari, di cui al prot. n. 0018972/2019 del 09 maggio 2019;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Debora Goracci  
Divisione Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Verde Pubblico e Servizio Ambiente.



## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 170/SU del 15 MAGGIO 2019

**Oggetto: "Riqualificazione area verde infanzia Pascoli"\_CUP E95B18001720004\_Approvazione ed affidamento lavori supplementari\_Beneficiario: ditta STEBO AMBIENTE s.r.l. di Gargazzone (Bz).**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2019	20961	2019	1	<b>14.148,32</b>	STEBO AMBIENTE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI
	<b>Cod. Siope</b> 2108			<i>2.09.06.01.00</i>		
	<b>CUP</b> E95B18001720004					
	<b>CIG</b> 77432636C4					

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 16/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.ssa Anna Maria Battaini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*