Città di Borgomanero

C O P I A

DETERMINA

n. 288/SU

del 12 AGOSTO 2019

DIVISIONE: DIVISIONE TECNICA

SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI

Oggetto: Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio - Approvazione variante n. 1

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2019	20151 **Cod. Siope** 2109 **CUP** **CIG** Z5E28A6225	2019	5	**6.003,64** *2.01.05.01.00*	TK SRL	IMPIANTI TECNICI VARI PALAZZO COMUNALE

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 12/08/2019

IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA

F.to Arch. Antonella Manuelli

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del bilancio 2019/2021;

- che con decreto sindacale n. 5 del 5 febbraio 2019 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della divisione tecnica e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- in data 22 maggio 2019 è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Antonella Manuelli;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28 maggio 2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio" per l'importo complessivo di € 29.300,00 come da quadro economico, redatto dalla Navitas S.r.l.;
- determinazione dirigenziale n. 203/SU del 11/06/2019 con cui sono stati aggiudicati i lavori di "Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio" all'impresa TK S.r.l. con sede in SP per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO), C.F. e P.IVA 02460550037 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base d'asta pari al 20,00 %, pari all'importo netto di € 15.514,20 oltre a € 599,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 16.113,98 oltre ad IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 19.659,06;
- contratto stipulato in data 09/08/2019 su piattaforma Me.Pa di Consip S.p.A.

Considerato che il direttore dei lavori, geom. Marco Lavatelli, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei lavori di "Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio", ai sensi dell'art 106, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un importo netto contrattuale di € 21.035,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di € 4.921,02 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 30,5388%.

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dal geom. Marco Lavatelli, istruttore tecnico della Divisione Tecnica del Comune di Borgomanero, in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale di perizia di variante 01;
- Computo estimativo - variante;
- Elaborato grafico - variante;
- Atto di sottomissione 01 in data 05/08/2019.

Dato atto che la perizia di variante suppletiva di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 4.921,02 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 30,5388%;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto il 09 agosto 2019 dall'impresa TK S.r.l. con sede in SP per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO), che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari a € 4.921,02 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A di legge.

Vista la relazione del responsabile del procedimento in data 05 agosto 2019 sull'ammissibilità della variante;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico aggiudicazione	Quadro economico in variante	Variazione contrattuale	Variazioni percentuali
Importo dei lavori a base d'asta di cui:	**€ 19.992,53**	**€ 16.113,98**	**€ 21.035,00**	**€ 4.921,02**	
per lavori al netto del ribasso del 20,00%	€ 19.392,75	€ 15.514,20	€ 20.435,22	€ 4.921,02	
per oneri della sicurezza	€ 599,78	€ 599,78	€ 599,78	€ -	
TOTALE	**€ 19.992,53**	**€ 16.113,98**	**€ 21.035,00**	**€ 4.921,02**	**30,5388%**
SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 9.307,47**	**€ 13.186,02**	**€ 8.265,00**	**-€ 4.921,02**	
IVA sui lavori	€ 4.398,36	€ 3.545,08	€ 4.627,70	€ 1.082,62	
somma a disposizione per imprevisti	€ 2.025,27	€ 2.025,27	€ 753,46	-€ 1.271,81	
accordi bonari art. 12 DPR 207/10	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	
spese tecniche	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ -	
Ribasso Ivato		€ 4.731,83		-€ 4.731,83	
IMPORTO TOTALE	**€ 29.300,00**	**€ 29.300,00**	**€ 29.300,00**	**€ 0,00**	

Rilevato che è stato affidato dall'AVCP il codice CIG: Z5E28A6225.

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 106 comma 1 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

Visti:

- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per la parte ancora attiva;
- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti";

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di "Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio", ai sensi dell'art. 106 comma 1 e comma 7 D.Lgs 50/2016, redatta dal geom. Marco

Lavatelli in data 05/08/2019, istruttore tecnico della Divisione Tecnica del Comune di Borgomanero, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati indicati in narrativa;

2. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 29.300,00;

3. di dare atto che l'impresa TK S.r.l. con sede in SP per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO), C.F. e P.IVA 02460550037 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 09/08/2019, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo complessivo di € 21.035,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;

4. di dare atto della variazione dell'importo a contratto dell'impresa TK S.r.l. con sede in SP per Novara n. 3, 28068 Romentino (NO), C.F. e P.IVA 02460550037 da € 16.113,98 oltre IVA di legge ad € 21.035,00 oltre IVA di legge, per un maggior importo di € 4.921,02 oltre IVA di legge;

5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: geom. Marco Lavatelli, Istruttore Tecnico presso il Servizio lavori pubblici della Divisione tecnica.

Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 288/SU del 12 AGOSTO 2019

Oggetto: Realizzazione impianto meccanico riscaldamento e raffrescamento ambiente sala consiglio - Approvazione variante n. 1

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo *Codice bilancio*	Fornitore	Descrizione
2019	20151 **Cod. Siope** 2109 **CUP** **CIG** Z5E28A6225	2019	5	**6.003,64** *2.01.05.01.00*	TK SRL	IMPIANTI TECNICI VARI PALAZZO COMUNALE

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 16/08/2019

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).